

Projektinhallinta

Lemonsoft-projektinhallinta soveltuu projektiseurantaan, hallintaan ja jälkilaskelmiin. Ohjelma on suunnattu projektoiville yrityksille.

Ohjelma jakaantuu kahteen eri lisenssin: Lemonsoft-projektiseurantaan ja Lemonsoft-projektinhallintaan.

Kohdistatapahtumat projektille

Projektinseurannan avulla voit kohdistaa myynnit, ostot, työtunnit ja tapahtumat projektille. Voit tarkastella tapahtumia projekteittain ja saat tulostettua projektin kustannuslaskelman. Laskelma osaa myös esittää tulevat kustannukset.

Osoita ohjausryhmä ja vaiheista projektisi

Projektinhallinta laajentaa projektinseurantaa. Voit määrittellä projektille ohjausryhmän ja vaiheistaa projektin eri vaiheisiin. Voit myös määrittellä maksupostit, jolloin myyntitilauksen normaali laskutus muuttuu maksupostiperusteiseksi. Maksuposti saa laskutusluvan, kun kyseinen vaihe kuitataan valmiiksi.

Kohdistatöitä projektille

Mikäli projektivaiheille on määritelty vastuuhenkilö ja lopetuspäivä, muodostuu vaiheesta myös CRM-tapahtuma vastuuhenkilölle. Vaiheesta muodostuu siis normaali työ henkilön työjonoon. Kun henkilö kuittaa työn tehdyksi, samalla projektin vaihekin tulee valmiiksi.

Pysytietoisen projektien tilasta

Projektikeskuksen avulla näet projektit projektipäälliköittäin tai projektin tilan mukaan ryhmiteltynä. Projektikeskuksen ideana on antaa kokonaisvaltainen tilannekatsaus kaikista avoimista projekteista. Projektikeskus on projektinhallintaohjelman ominaisuus.

The screenshot shows the 'Projektit' (Projects) window. It contains a form for project details with fields for 'Numero' (115), 'Päiväys' (23.8.2007), 'Ominaisuus' (TK), 'Projektityyppi' (kaup), 'Asiakas' (0), and 'Huoneisto' (1). There are also dropdown menus for 'Laji' (Projektit), 'Aikaa' (30.8.2007), 'Loppu' (30.8.2007), and 'Tila' (Meneillään). Below the form is a table of project phases:

Tunnus	Vaihe	Vastuu	Alku	Lopetus	Tyyppi	Suunn.	Suunn.
01	MEKANIKKASUUNNIT...				Otsikko	0,00	0,00
140	Dokumentointi	kaup	29.8.2007	29.8.2007	Vaihe	0,00	0,00
2	Ketunala				Maksuposti	0,00	0,00
04	DHUELMOINTI				Etappi	0,00	0,00

The screenshot shows the 'Projektikeskus' (Project Center) window. It displays a project overview for 'Projektit' with fields for 'Numero' (103), 'Tila' (Meneillään), 'Päiväys' (11.1.2008), 'Asiakas' (1), and 'Nimi' (Lemonsoft Oy). Below this is a progress bar for 'Vaihe' (Phase) and a list of project phases with their status:

Nimi	Tarjottu	Valmis
1. Maksuposti	0,00	Kirjattu
SUUNNITTELU		Kirjattu
10. Mekaniikkasuunnittelu	4/3	Kirjattu
10. Sähkösuunnittelu	2/3	Valmis
TUOTANTO		Kirjattu
30. Valmistus	7/8	Kirjattu
Tarbitus	7/4	Kirjattu
TOIMITUS		Kirjattu
Arvoitus	7/5	Kirjattu
2. Maksuposti		Kirjattu

The screenshot shows a detailed project cost breakdown table for '004 Testiprojekti':

Projektivaihe	Suunniteltu	Työ	Materiaali	Toteutettu	Työ	Materiaali	Tulevat	Työ	Materiaali	Eräus
01 MEKANIKKASUUNNITTELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Ohjeidenkäsittely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ketunala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Suojak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lemonsoft-projektinhallinta ominaisuudet: (WPR)

Sisäänrakennettu ohje	✓	
Projektien perustaminen ja hakeminen	✓	
Myyntilaskujen kohdistus projektille	✓	
Myyntitilausten kohdistus	✓	
Tarjousten kohdistus	✓	
Ostolaskujen kohdistus projektille	✓	
Ostotilausten kohdistus projektille	✓	
Työtuntien kohdistus	✓	
Palkkojen kohdistus	✓	
Tuotannon kohdistus projektille	✓	
Projektin vaiheistus	✓	
Vaiheistuksen käyttäminen tarjouslaskennassa	✓	
Jälkilaskelmat	✓	
Erittelyt	✓	
Graafinen seuranta	✓	
Kalenteri	✓	
Kuormituksen seuranta (oma lisenssi)	✓	
Maksupositit	✓	

Lemonsoft-projektinhallinta on osa Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmää.
Ohjelma integroituu muihin Lemonsoft-ohjelmiin.